

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-9

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность исполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

" (подпись)

Горюнов Д.Н.

" (инициалы, фамилия)

М.П.

2018 год



ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 3 квартал 2 018 г.

" 03 " октября 2 018 г.

(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному
в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)!

Решение Управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 28.11.2015 года № 577

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу

по реконструкции и модернизации основных средств на 2016-20018 год в сфере передачи тепловой энергии
ОАО "Кучуксульфат", утвержденная Приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 15.08.2018
года №34/60-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения ²			Итого отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (гол/л - IV кв.)	план ⁵	факт ⁴	остаток ⁴ профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
ВСЕГО.						27,6789	0,0000	5,80969	7,4456	1,6359	1,6359		1,6359						
1	Реконструкция теплосети "Южная" (4 этап)	2016	2016	2016	109	10,7679		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			1,6359					
2	Реконструкция тепловых сетей р.п. Степное Озеро (ул.Любая)	2016	2016	2016	1271	0,5691		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000								
3	Реконструкция теплосети "Северная"	2017	2017	2017	126	9,2000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000								
4	Частотный привод сетевого насоса участка тепловые сети (250 кВт)	2016	2016	2016	156	1,3323		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000								
5	Реконструкция тепловых сетей р.п. Степное озеро (участок от УТ2 до УТ9)	2018	2018	2018	128	5,80969		5,80969	7,4456	1,6359	1,6359		1,6359	Увеличение объема работ					

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"

Сухоруков А.Н.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2018 год / 9 месяцев), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
А	Собственные средства, в т.ч.:	5,80969	7,4456	1,636	128	Увеличение объема работ
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.1.1.1	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия)	0	0			
А.1.1.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	3,98152	3,98152	0,000	100	
А.2	Прочие собственные средства	1,82817	3,46408	1,636	189	
А.3	прочие амортизационные отчисления					
...	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б	Кредиты					
Б.1	Займы					
Б.2	Прочие привлеченные средства					
Б.3	Наименование источника					
...	Бюджетное финансирование					
В	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г	Лизинг					
Г.1	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Д	Возврат инвестированного капитала ⁵					
Е						

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфар"

Челомбитко А.Н.

² Нарастающим итогом за год.
³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.