

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-9

Утверждено
Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
Горюнов Д. В. е р н о в
2019 год
(подпись)



ОТЧЕТ
ОАО "Кучуксульфат"
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2 019 г.

" 17 " апреля 2 019 г.
(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 04 декабря 2018 года № 387

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную программу Управление Алтайского края по промышленности и энергетике от 14.05.2018 года №34/23-ап

в сфере теплоснабжения (передача тепловой энергии) ОАО "Кучуксульфат" на 2019-2023 годы, утвержденная Приказом

Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

№	Назначение инвестиционного проекта/мероприятия, инвестиционной программы	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		С факта выполнения, %	Суммовая оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Причины отклонений			
			план	факт		6	7	финансирование в отчетном периоде (млн. руб. без НДС)		остаток на начало отчетного года		остаток профинансировать по результатам отчетного периода		Отклонения ²					
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	в том числе за счет:			15	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО					20,0141	20,0141	3,24183	0,0000	0,0000	0,0000	3,2418	0,0000				0,0000		
1	Строительство теплосети (ул. Завольская)	2019	2019			3,2418	3,2418	3,2418	0,0000	0,0000	0,0000	3,2418							
2	Строительство теплосети (ул. Кучукская, ул. Салова, ул. Степная)	2023	2023			12,9533	12,9533	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000							
3	Реконструкция теплосети (ул. Кужная)	2020	2020			3,8190	3,8190	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000							

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"

Сухорукوف А.Н.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2019 год (1 квартал), млн. руб. без НДС)		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО:	2	3	4	5	6
	Собственные средства, в т.ч.:	3,24183	0,00000	-3,24183	0	
A	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.1.1	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство судлафта натрия)	0	0			
A.1.1.1.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	3,24183	0	-3,24183	0	
A.2	Прочие собственные средства	0,00000	0,00000	0,00000	0	
A.3	прочие амортизационные отчисления					
...	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B	Кредиты					
B.1	Займы					
B.2	Прочие привлеченные средства					
B.3	Наименование источника					
...	Бюджетное финансирование					
B	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г	Лизинг					
Г.1	Справочно:					
	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Д	Возврат инвестированного капитала ⁵					
E						

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"



Челомбитко А.Н.

² Нарастающим итогом за год.
³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
⁴ В ценах отчетного года.
⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.