

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность полномоченного лица субъекта контроля (назвара))

Горюнов Д.Н.

(указывается фамилия)

2019 год

М.П.



цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоэнергетики

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственными

(указывается полное наименование субъекта контроля (назвара))

ОАО "Кучуксульфат"

ОТЧЕТ

за 2 квартал квартал 2 019 г.

" 17 " июля 2 019 г. (дата составления)

Управление Алтайского края по государственному

в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (назвара))

Решение Управление Алтайского края по государственному

регулированию цен и тарифов от 04 декабря 2018 года № 387

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

в сфере теплоэнергетики (передача тепловой энергии) ОАО "Кучуксульфат" на 2019-2023 годы, утвержденная

программу Приказом Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 14.05.2018 года №34/23-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>1</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток на начало отчетного года <sup>4</sup>	финансирование в отчетном периоде (год/л - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО					20,0141	20,0141	3,24183	0,0620	-3,1798	0,0000			0,0000	
1	Строительство теплосети (ул.Заводская)	2019	2019			3,2418	3,2418	3,2418	0,0620	3,1798					не подошел срок исполнения
2	Строительство теплосети (ул.Кучукская, ул.Садовая, ул.Стенная )	2023	2023			12,9533	12,9533	0,0000	0,0000	0,0000					
3	Реконструкция теплосети (ул.Южная)	2020	2020			3,8190	3,8190	0,0000	0,0000	0,0000					


Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"



Сухоруков А.Н.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2019 год (6 месяцев), млн. руб. без НДС)		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
	Собственные средства, в т.ч.:	3,24183	0,06200	-3,17983	-98	Не подошел срок исполнения мероприятия согласно графика
А	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.1.1.1.1	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия)	0	0			
А.1.1.1.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	3,24183	0,06200	-3,17983	-98	
А.2	Прочие собственные средства	0,00000	0,00000	0,000	0	
А.3	прочие амортизационные отчисления					
...	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б	Кредиты					
Б.1	Займы					
Б.2	Прочие привлеченные средства					
Б.3	Наименование источника					
...	Бюджетное финансирование					
В	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г	Лизинг					
Г.1	Справочно:					
	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Д	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					
Е						

Зам.финансового директора ОАО "Кучуксульфат"



Челомбитко А.Н.