

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))  
" " (подпись)

Горюнов Д.Н.  
(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ**

**ОАО "Кучуксульфат"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 3 квартал 2 019 г.

" 24 " октября 2 019 г.  
(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному  
в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Решение Управления Алтайского края по государственному  
регулированию цен и тарифов от 27 ноября 2018 года № 268

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную

программу в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) ОАО "Кучуксульфат" (корректировка), утвержденная Приказом  
Министерства по промышленности и энергетике Алтайского края от 29.03.2019 года №25/16-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Причина отклонений
			план	факт		полная стоимость		остаток на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде (гол/л - IV кв.)		остаток сировать по результатам отчетного периода		отклонения <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	в них за счет:			14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ВСЕГО					1886,5767		152,6430	537,8968	0,000000	0,000000			0,000000			
1	Строительство котельного цеха ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат»	с 2016 по 2020	2020	352,39	1843,4899	176,4566	152,6430	537,8968	0,0000	0,0000			0,0000			
2	Строительство Гравирин ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат»	с 2021 по 2023	2023	0	43,0868	43,0868	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,0000			

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"

Сухоруков А.Н.

Таблица 2

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (2019 год 9 месяцев), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:		152,642997	537,896800	385,253803	252	
A	Собственные средства, в т.ч.:					
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.1.2	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия), направляемая на инвестиции	137,792797	523,046600	385,253803	280	
A.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на тепловую энергию	10,74761	10,74761	0,000000	0	
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	прочие амортизационные отчисления	4,10259	4,10259	0,000000	0	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов) при принятии которого в состав необходимо включить налоговой выгрузки указанного субъекта контроля (налогов) включения расходов, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающая итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.