

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)
Горюнов Д.Н.
(инициалы, фамилия)
" " 2020 год
М.П.



ОТЧЕТ ОАО "Кучуксульфат"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 4 квартал квартал 2 019 г.

" 22 " января 2 020 г.
(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному
в регулированию цен и тарифов
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение Управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 04 декабря 2018 года № 387

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

программу в сфере теплоснабжения (передача тепловой энергии) ОАО "Кучуксульфат" на 2019-2023 годы , утвержденная Приказом
Управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 14.05.2018 года №34/23-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО					20,0141	20,0141	3,24183	3,8286	0,5868	0,0000			0,0000	
1	Строительство теплосети (ул.Заводская)	2019	2019			3,2418	3,2418	3,2418	3,8286	0,0000					
2	Строительство теплосети (ул.Кучукская, ул.Садовая, ул.Степная)	2023	2023			12,9533	12,9533	0,0000	0,0000	0,0000					
3	Реконструкция теплосети (ул.Южная)	2020	2020			3,8190	3,8190	0,0000	0,0000	0,0000					

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"



Сухоруков А.Н.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 год, млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
	Собственные средства, в т.ч.:	3,24183	3,82860	0,58677	118	
А	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.1.1.1.1	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия)	0	0			
А.1.1.1.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	3,24183	3,24183	0,000	100	
А.2	Прочие собственные средства	0,00000	0,58677	0,58677		
А.3	прочие амортизационные отчисления					
...	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б	Кредиты					
Б.1	Займы					
Б.2	Прочие привлеченные средства					
Б.3	Наименование источника					
...	Бюджетное финансирование					
В	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г	Лизинг					
Г.1	Справочно:					
	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Д	Возврат инвестированного капитала ⁵					
Е						

Зам.финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

² Нарастающим итогом за год.³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.⁴ В ценах отчетного года.⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.