



Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

Горонов Д.Н.
Горонов Д.Н. (инициалы, фамилия)
2020 г. 02 ф. 20


ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (наззора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 3 квартал 2020 г.

" 22 " октября 2020 г.
(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (наззора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение Управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 27 ноября 2018 года № 268

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

программу в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) ОАО "Кучуксульфат" (корректировка), утвержденная Приказом
Министерства по промышленности и энергетике Алтайского края от 29.03.2019 года №25/16-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ²				Причина отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (голл - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	из них за счет:			
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочная процедура)	прочее (указать)
	ВСЕГО					1886,5767		23,8136	603,3108					15
1	Строительство котельного цеха ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат»	с 2016 по 2020	2020		2533	1843,4899	599,2690	23,8136	603,3108				579,4972	
2	Строительство градирни ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат»	с 2021 по 2023	2023			43,0868	43,0868	0,0000	0,0000					

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"

Сухорукوف А.Н.

Таблица 2

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (2020 год 9 месяцев), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО:	23,813559	603,310773	579,497214	2433	
A	Собственные средства, в т.ч.:					
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.1.2	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия), направленная на инвестиции	8,963359	588,460573	579,497214	6465	
A.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на тепловую энергию	10,747610	10,747610	0,000000	0	
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	прочие амортизационные отчисления	4,102590	4,102590	0,000000	0	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

¹ Решение об установлении цен (тарифов) при принятии которого в состав необходимой выгоды выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой