

УТВЕРЖДЕНО  
 Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"  
 Д.Н. Горюнов  
 « 9 \_\_\_\_\_ 2017 г.

План закупок продукции (товаров, работ и услуг) для нужд  
 ОАО "Кучуксульфат"

На 2017 год

Наименование заказчика: ОАО "Кучуксульфат"

Адрес местонахождения заказчика: 658655, р. п. Степное Озеро, Благовещенский район Алтайский край

Телефон заказчика: (38564)2-39-44 доб. 144

Электронная почта заказчика: 223fz@kuchuk.ru

ИНН 2235001430

КПП 220250001

ОКАТО 01205557000

ЗП-запрос предложений, ЗСМ — закупка, сопровождаемая маркетинговой оценкой,  
 ЕП-единственный поставщик.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядковый номер	Структурное подразделение	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Сумма заложенная в плане с учетом НДС руб.	Планируемый период размещения заказа и проведения процедуры закупки	Планируемый период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (месяц)	Способ закупки
Раздел 1. Закупка продукции (товаров и услуг) для основной деятельности								
1.1	СЗ	Пленка полиэтиленовая	кг	209 000	26 019 600	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
1.2	СЗ	Дизельное топливо летнее	т	2 460	80 490 000	ежемесячно	ежемесячно	ЗП
1.3	СЗ	Дизельное топливо зимнее	т	1 020	39 510 000	ежемесячно	1,4 квартал	ЗП
1.4	СЗ	Уголь марки (ДГ)	т	3 000	5 700 000	март	2 квартал	ЗП
1.5	СЗ	Мазут МТК-16	т	240	1 512 000	март	2 квартал	ЗП

Раздел 2. Закупка продукции (товаров, работ и услуг) для теплоснабжения и поддержания производства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядковый номер	Структурное подразделение	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Сумма заложенная в плане с учетом НДС руб.	Планируемый период размещения заказа и проведения процедуры закупки	Планируемый период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (месяц)	Способ закупки
2.1	Цех №5	Проект резервной системы возбуждения для генераторов № 4,5	услуга	1	944 000	Январь	1 квартал	ЗСМ
2.11	Цех №5	Калибратор давления ПКД-160 Элемер	шт.	1	1 687 400	Январь	1 квартал	ЗСМ
2.12	Цех №5	Экскаватор на угольный склад (САТ, Komatsu)	шт.	1	9 735 000	февраль	2 квартал	ЗП
2.13	Цех №5	Реконструкция теплотрассы Северная от канала до ПНС	работа	1	9 440 000	март	2-3 квартал	ЗП, ЗСМ
2.14	Цех №5	Реконструкция теплотрассы (участок от ул.Южная до ул.Заводской)	работа	1	15 151 200	март	2-3 квартал	ЗП, ЗСМ
2.15	Цех №5	Реконструкция напорной канавы ЗШО	работа	1	3 540 000	апрель	2,3 квартал	ЗП
2.16	Цех №5	Мульти сплит система кондиционирования Ballu	шт.	1	542 800	апрель	2 квартал	ЗП, ЗСМ
2.17	Цех №5	Электрическая схема завода с учетом строящейся новой котельной	работа	1	1 121 000	Апрель	2 квартал	ЗП, ЗСМ
2.18	Цех №5	Замена компрессора И-75 с частотным приводом	шт.	1	2 360 000	апрель	2 квартал	ЕП
2.19	Цех №5	Замена масляных выключателей на вакуумные	шт.	8	5 900 000	апрель	2,3 квартал	ЗП, ЗСМ
2.20	Цех №5	Приобретение и монтаж конденсатных баков	шт.	2	4 012 000	апрель	2,3 квартал	ЗП, ЗСМ
2.21	Цех №5	Теплотрасса по ул.Заводская	работа	1	3 540 000	апрель	2,3 квартал	ЗП, ЗСМ
2.22	Цех №5	РУ-0,4 кВ участка t1сетей	работа	1	2 950 000	июль	3 квартал	ЗП
2.23	Цех №5	Передвижной сварочный агрегат типа АДД-4004 на прицепе	шт.	1	531 000	октябрь	4 квартал	ЗП
2.24	Цех №5	Прибор для кинотронирования АДД-70Ц	шт.	1	295 000	октябрь	4 квартал	ЗП, ЗСМ

Раздел 3. Закупка продукции (товаров, работ и услуг) на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН)  
3.1. Закупка работ и услуг на ремонтно-эксплуатационные нужды

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядковый номер	Структурное подразделение	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Сумма заложенная в плане с учетом НДС руб.	Планируемый период размещения заказа и проведения процедуры закупки	Планируемый период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (месяц)	Способ закупки
3.1.1	Цех №5	Ремонт первого подъема топливopoдачи	работа	1	944 000	январь	март	ЗП
3.1.2	Цех №5	Ремонт площадок покрытия в осях 15Ч-Ц и 19\ТЭ-Ц в турбинном цеху	работа	1	944 000	январь	март	ЗП
3.1.3	Цех №5	Ремонт перекрытия над мельницами в осях 7-9\Ж-П и примыкание 1-ой и 2-ой очереди по П*19 котельного цеха	работа	1	944 000	январь	март	ЗП
3.1.4	Цех №5	Ремонт солевых ячеек в ХВО	работа	1	1 132 800	январь	март	ЗП
3.1.5	Цех №5	Ремонт площадок и антикоррозийное покрытие металлоконструкций в осях 9\Ч-Ц и 13\Ч-Ц	работа	1	531 000	январь	март	ЗП
3.1.6	Цех №5	Ремонт цокольной части в оси Э\Е-П 1-я очередь котельный цех	работа	1	590 000	апрель	Май	ЗП
3.1.7	Цех №5	Ремонт фасада маззала в оси 19\Е-П турбинного цеха	работа	1	1 416 000	апрель	август	ЗП
3.1.8	Цех №5	Ремонт фасада шита турбин в оси 19-20*1Т*	работа	1	236 000	апрель	август	ЗП
3.1.9	Цех №5	Ремонт фасада главного шита в осях 21-19\Ц, 21-19\А	работа	1	708 000	апрель	август	ЗП
3.1.10	Цех №5	Ремонт помещения АБК в осях 10-19\Б	работа	1	1 534 000	апрель	август	ЗП
3.1.11	Цех №5	Капитальный ремонт котла №1	работа	1	1 652 000	апрель	июнь	ЗП
3.1.12	Цех №5	Обмуровочно-изолирующие работы котел №1	работа	1	944 000	апрель	июнь	ЗП
3.1.13	Цех №5	Техническое освидетельствование оборудования котлов	услуга	6	354 000	май	сентябрь	ЗП
3.1.14	Цех №5	Ремонт изоляции теплотрассы Северная (от дороги до канала)	работа	1	1 770 000	май	июль	ЗП

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядковый номер	Структурное подразделение	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Сумма заложенная в плане с учетом НДС руб.	Планируемый период размещения заказа и проведения процедуры закупки	Планируемый период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (месяц)	Способ закупки
3.1.15	Цех №5	Ремонт фасада галереи первого подъема	работа	1	1 416 000	июнь	июль	ЗП
3.1.16	Цех №5	Капитальный ремонт котла №6	работа	1	708 000	июнь	июль	ЗП
3.1.17	Цех №5	Капитальный ремонт турбогенератора №5	работа	1	4 602 000	июнь	август	ЗП
3.1.18	Цех №5	Ремонт участка теплосети Северная	работа	1	932 200	июнь	июль	ЗП
3.1.19	Цех №5	Ремонт фасада деаэракторов ось 15-Д-П	работа	1	354 000	июль	август	ЗП
3.1.20	Цех №5	Ремонт эстакады ГЗУ	работа	1	1 770 000	июль	сентябрь	ЗП
3.1.21	Цех №5	Ремонт котла №5	работа	1	2 950 000	июль	август	ЗП
3.1.22	Цех №5	Экспертиза промышленной безопасности оборудования ТЭЦ	услуга	15	1 380 600	июль	август	ЗП
3.1.23	Цех №5	Ремонт солевых ячеек в ХВО	работа	1	1 132 800	октябрь	ноябрь	ЗП
3.1.24	Цех №5	Ремонт пола в осях Ч-Ц/15-19 турбинный цех	работа	1	236 000	октябрь	ноябрь	ЗП
3.1.25	Цех №5	Техническое обследование и освидетельствование генератора №4 ТЭЦ	услуга	1	500 000	октябрь	ноябрь	ЗП, ЗСМ
3.1.26	Цех №5	Антикоррозийная обработка металлоконструкций турбинный цех	работа	1	1 180 000	октябрь	декабрь	ЗП
3.1.27	Цех №5	Ремонт пола и стены багерной	работа	1	708 000	октябрь	декабрь	ЗП

3.2. Закупка товаров на ремонтно-эксплуатационные нужды

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядковый номер	Структурное подразделение	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Сумма заложенная в плане с учетом НДС руб.	Планируемый период размещения заказа и проведения процедуры закупки	Планируемый период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (месяц)	Способ закупки
3.2.1	Цех №5	Запасные части для турбины			5 700 000	Ноябрь 2016	февраль	ЕП
3.2.2	Цех №5	Бигло (РК-6, РК-9) и биглодержатели (ШМА, ММТ)			4 700 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.3	Все цеха	Электротехническая продукция (машинные электрические, контакторы, пускатели, выключатели, реле управления защиты, КИП и СЗ, предохранители, токопроводы, шиннопроводы, кабельно-проводниковые изделия и арматура для них, светильники, лампы электрические, осветительная арматура и пускорегулирующие аппараты, резисторы, конденсаторы и конденсаторные установки, силовые полупроводниковые изделия, электроинструмент и др. электроматериалы)			3 936 500	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.4	Все цеха	Метизы промышленного и широкого назначения			870 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.5	Все цеха	Хозяйственные товары			650 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.6	Все цеха	Электроды, сварочная проволока, флюсы наплавочные			2 030 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.7	Все цеха	Запорная арматура и аппаратура			2 789 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.8	Цех №1,3,5,4,6	Подшипники			1 938 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ
3.2.9	Цех №1,4,5	Металлопрокат (листовой, сортовой, фасонный, трубный, детали трубопроводов) из нержавеющей стали и цветных металлов			9 050 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядковый номер	Структурное подразделение	Наименование закупки	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Сумма заложенная в плане с учетом НДС руб.	Планируемый период размещения заказа и проведения процедуры закупки	Планируемый период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (месяц)	Способ закупки
3.2.10	Все цеха	Металлопрокат (листовой, сортовой, фасонный, трубный, детали трубопроводов) из черных металлов		3 350 000	ежеквартально	ежемесячно	ЗСМ	
3.2.11	Цех № 4, 5, ЖДТ	Грузозахватные приспособления		360 858	ежемесячно	ежемесячно	ЗСМ	
3.2.12	Цех №5	Огнеупорная продукция для котлоагрегата ст№2,4		1 050 000	март, май	май - июль	ЗП, ЗСМ	
3.2.13	Цех №5	Энергозапчасти котлоагрегата ст №4		1 129 000	апрель	май	ЗСМ, ЕП	
3.2.14	Цех №5	Ваг ММТ, ШМА		688 189	апрель, октябрь	2,4 квартал	ЗСМ, ЕП	
3.2.15	Цех №5	Автоматический выключатель ЭО06ВУ3 1000А	шт.	2	300 000	май	май	ЗСМ, ЕП
3.2.16	Цех №5	УСО по КР котлоагрегата ст №3,4		4 920 000	май, июль	июль - сентябрь	ЗП, ЗСМ	
3.2.17	Цех №5	Материалы котлоагрегата ст№2, 4		2 500 000	май, июль	июль-август	ЗП, ЗСМ	
3.2.18	Цех №5	Электродвигатель 200 кВт АОЗ-400S8	шт.	1	300 000	июнь	июль	ЗП, ЗСМ
3.2.19	Цех №5	Ротор к насосу ПЗ 100-53		260 000	июнь	июль	ЗСМ, ЕП	
3.2.20	Цех №5	Охладитель выпара ОВА-8	шт.	1	120 000	июнь	июль	ЗСМ, ЕП
3.2.21	Цех №5	Лента транспортерная 2Ш-650-4ТК-200-2-4,5	м <sup>2</sup>	195	420 810	август	сентябрь	ЗСМ, ЕП
3.2.22	Цех №5	Оборудование для системы электронного доступа		250 000	по необходимости		ЗП, ЗСМ	
3.2.23	Цех №5	Запасные части для экскаватора CATERPIЛLAR 320		350 000	по необходимости		ЗСМ, ЕП	
3.2.24	Цех №5	Запасные части к компрессору U75		200 000	по необходимости		ЗСМ, ЕП	