

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность, наименование полного наименование субъекта контроля (надзора))

Горюнов Д.Н.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2022 год



ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за год (IV кв)

2021 г.

" 19 " января 2 022 г.

(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному

в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение Управления Алтайского края по государственному  
регулированию цен и тарифов от 04 декабря 2018 года № 387

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

в сфере теплоснабжения (передача тепловой энергии, корректировка) ОАО "Кучуксульфат" на 2019-2023 годы, утвержденная  
программу Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 20.08.2021 года №25/84-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, пресьющенного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде	млн. руб. без НДС		уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документацией	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (включительно)	прочие (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО				29,7646	20,1959	11,72131	13,1545		0,0000			0,0000		
1	Строительство теплосети (ул. Заволжская)	2019	2019	100	3,2418	0,0000	0,0000	0,0000							
2	Строительство теплосети (ул. Куучуская, ул. Салюва, ул. Степная)	с 2022 по 2023	2023	0	8,4746	8,4746	0,0000	0,0000							
3	Реконструкция теплосети	2020	2020	100	6,3269	0,0000	0,0000	0,0000							
4	Реконструкция теплосети	2021	2021	112	11,7213	11,7213	11,7213	13,1545						Увеличение стоимости материалов	

Главный энергетик ОАО "Куучусульфат"

Сухорукон А.Н.

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2021 год (12 месяцев), млн. руб. без НДС)		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
	Собственные средства, в т.ч.:	11,72131	13,15450	1,433	12	
А	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.1.1.1.1	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия)	4,20467	5,63786	1,43319	34	
А.1.1.1.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	7,51664	7,51664	0,000	0	
А.2	Прочие собственные средства					
А.3	прочие амортизационные отчисления					
...	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б	Кредиты					
Б.1	Займы					
Б.2	Прочие привлеченные средства					
Б.3	Наименование источника					
...	Бюджетное финансирование					
В	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г	Лизинг					
Г.1	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.<sup>4</sup> В ценах отчетного года.<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.