

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Горонов Д.Н.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2021 год



ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за I квартал 2021 г.

" 29 " апреля 2021 г.
(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение Управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 04 декабря 2018 года № 387

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

в сфере теплоснабжения (передача тепловой энергии, корректировка) ОАО "Кучуксульфат" на 2019-2023 годы, утвержденная
программу Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 17.07.2020 года №25/78-ап

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Статус выполнения ² , %	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС										Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ⁵	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (I квартал 2021г.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	отклонения ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	из них за счет:			15		
ВСЕГО											12	13	14			
1	Строительство теплотрассы (ул. Заволжская)	2019	2019	100	3.2418	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000						
2	Строительство теплотрассы (ул. Курчужская, ул. Садовая, ул. Степная)	2023	2023	0	12.9533	12.9533	0,0000	0,0000						Готовится корректировка инвестиционной программы		
3	Реконструкция теплотрассы	2020	2020	100	6,3269	0,0000	0,0000	0,0000								

Г лавный энергетик ОАО "Кучуксульфат"

Сухоруков А.Н.

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (1 квартал 2021 года), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО:	0,00000	0,00000	0,00000		
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,00000	0,00000	0,00000		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,00000	0,00000	0,00000		
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.1.1.1.2	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия), направленная на инвестиции	0,00000	0,00000	0,00000		
A.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на тепловую энергию	0,00000	0,00000	0,00000		
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	прочие амортизационные отчисления	0,00000	0,00000	0,00000		
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

