

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-9

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Горюнов Д.Н.

(подпись)

(инициалы-фамилия)

" " 2021 год



ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за I квартал 2021 г.

" 29 " апреля 2021 г.
(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному

в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Решение Управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 27 ноября 2018 года № 268


Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) ОАО "Кучуксульфат" (корректировка), утвержденная Приказом
программу Министерства по промышленности и энергетике Алтайского края от 29.03.2019 года №25/16-ап

Таблица 1

| № | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения, % | Суммовая оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|-------|--|---|---|------|----------------------|---|----------------------------------|--|----------|---|--|--|------------------|----|--|--------------------|
| | | | план | факт | | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (I квартал 2021) | | остаток профинансировать по результатам отчетного периода | отклонения | | | 15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | из них за счет: | | | | 14 | 15 |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной сметной документации | уточнения стоимости по результатам контрактов, договоров (закупочных процедур) | прочее (указать) | | | |
| 1 | Строительство котельного цеха ТЦ ОАО «Кучуксульфат» | с 2016 по 2020 | 2020 | | 86 | 1843,4899 | 0,0000 | 0,0000 | 126,7276 | 126,7276 | | | 126,7276 | | Увеличение сроков строительства обусловлено ограничением численности штата персонала, сроками поставки оборудования и материалов в условиях пандемии коронавируса. | |
| 2 | Строительство Градирни ТЦ ОАО «Кучуксульфат» | с 2021 по 2023 | 2023 | | | 43,0868 | 43,0868 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1886,5767 | | 0,0000 | 126,7276 | 126,7276 | | | 126,7276 | | | |

Главный энергетик ОАО «Кучуксульфат»



Сухорукнов А.Н.

Таблица 2

| № № | Источники финансирования | Объем финансирования (1 квартал 2021 года), млн. руб. без НДС | | Отклонения ² | | Причины отклонений |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------------|---|--------------------|
| | | План ³ | Факт ² | млн. руб. без НДС | % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ВСЕГО: | 0,00000 | 126,72760 | 126,72760 | | |
| A | Собственные средства, в т.ч.: | 0,00000 | 126,72760 | 126,72760 | | |
| A.1 | Чистая прибыль, в т.ч.: | 0,00000 | 119,02360 | 119,02360 | | |
| A.1.1 | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | | | | | |
| A.1.1.1 | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | | | | | |
| A.1.1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | | | | | |
| A.1.1.1.2 | прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия), направленная на инвестиции | 0,00000 | 119,02360 | 119,02360 | | |
| A.2 | Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на тепловую энергию | 0,00000 | 7,70400 | 7,70400 | | |
| A.3 | Прочие собственные средства | | | | | |
| A.3.1 | прочие амортизационные отчисления | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| B | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | | |
| B.1 | Кредиты | | | | | |
| B.2 | Займы | | | | | |
| B.3 | Прочие привлеченные средства | | | | | |
| B.3.1 | Наименование источника | | | | | |
| B | Бюджетное финансирование | | | | | |
| Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | | | | | |
| Г.1 | Лизинг | | | | | |
| | Справочно: | | | | | |
| Д | Доход на инвестированный капитал ⁵ | | | | | |
| Е | Возврат инвестированного капитала ⁵ | | | | | |

Зам финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

