

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-з

Утверждено

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат"

(Указывается должность/полномочного лица субъекта контроля (надзора))

Горюнов Д.Н.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

2022 год

М.П.



ОТЧЕТ

ОАО "Кучуксульфат"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за I кв 2022 г.

" 04 " апреля 2022 г.
(дата составления)

Управление Алтайского края по государственному

в регулированию цен и тарифов

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Решение Управления Алтайского края по государственному

регулированию цен и тарифов от 04 декабря 2018 года № 387

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) 1

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

в сфере теплоснабжения (передача тепловой энергии, корректировка) ОАО "Кучуксульфат" на 2019-2023 годы, утвержденная
программу Приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 20.08.2021 года №25/84-ап

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³		остаток ⁴ на начало отчетного года		финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результ-татам отчетного периода ⁴		отклонения ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ВСЕГО					29,7646	8,4746	0,00000	0,0000		0,0000			0,0000			
1	Строительство теплосети (ул. Заволжская)	2019	2019		100	3,2418	0,0000	0,0000	0,0000							
2	Строительство теплосети (ул. Кучукская, ул. Садовая, ул. Стенная)	с 2022 по 2023	2023		0	8,4746	8,4746	0,0000	0,0000							
3	Реконструкция теплосети	2020	2020		100	6,3269	0,0000	0,0000	0,0000							
4	Реконструкция теплосети	2021	2021		100	11,7213	0,0000	0,0000	0,0000							

Главный энергетик ОАО "Кучуксульфат"



Сухорукоев А.Н.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2022 год 1 квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО, Собственные средства, в т.ч.:	2	3	4	5	6
А	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0	0		
А.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.1.1.1.1	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия)	0	0	0		
А.1.1.1.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	0	0	0		
А.2	Прочие собственные средства					
А.3	прочие амортизационные отчисления					
...	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б	Кредиты					
Б.1	Займы					
Б.2	Прочие привлеченные средства					
Б.3	Наименование источника					
...	Бюджетное финансирование					
В	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г	Лизинг					
Г.1	Справочно:					
	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Д	Возврат инвестированного капитала ⁵					
Е						

Зам. финансового директора ОАО "Кучуксульфат"



Челомбитко А.Н.