

Форма № 6.1-ИП ТС

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Кучуксульфат"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения (производство) за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1	Строительство котельного цеха ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат»	2019		2023		18 000,000	139 625,670	В настоящее время ведутся пусконаладочные работы
2.1.2								
Всего по группе 2.								
						18 000,000	139 625,670	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1								
3.1.2								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3.								

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения							
4.1.1							
4.1.2							
Всего по группе 4.							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
5.1.1							
5.1.2							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
5.2.1							
Всего по группе 5.							
ИТОГО по программе					18 000,000	139 625,670	

Директор по производству ОАО "Кучуксульфат"

М.П.

Исполнитель



Главный энергетик
(должность)

Горбунов А.В.

Ф.И.О.

Сухоруков А.Н.

Ф.И.О.

(8 385 64) 23-9-44 доб. 380

контакт. тел. с кодом города

emo@kuchuk.ru

контакт. E-mail

Форма № 6.2-ИП ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

ОАО "Кучуксульфат"

(наименование регулируемой организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая сеть	0	0	0	0	0,16641	0,176567	0	0	0	0

Директр по производству ОАО "Кучуксульфат"

М.П.

Исполнитель:

Главный энергетик
(подпись)

Горбунов А.В.

Ф.И.О.

Сухоруков А.Н.

Ф.И.О.

(8 385 64) 23-9-44 доб. 380

контакт. тел. с кодом города

emo@kuchuk.ru

контакт. E-mail

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2022 год), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО:	15,00000	116,35473	101,35473	676	
А	Собственные средства, в т.ч.:					
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.1.1.1.2	прочая прибыль (от основного вида деятельности - производство сульфата натрия), направленная на инвестиции		101,35473	101,35473		
А.2	Амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на тепловую энергию	10,97013	10,97013	0		
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	прочие амортизационные отчисления	4,02987	4,02987	0		
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Зам.финансового директора ОАО "Кучуксульфат"

Челомбитко А.Н.

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

